

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 09 tháng 02 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo**

*Thực hiện Văn bản số 312/UBND-TH ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao để phục vụ cho các Phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh.*

UBND huyện báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo với nội dung như sau:

#### **I. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021**

##### **1. Kế hoạch vốn giao**

Tổng vốn giao: 22.734,3 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn kéo dài: 0,3 triệu đồng.
- Vốn NSDP (huyện quản lý): 22.234 triệu đồng.
- Vốn NSTW: 500 triệu đồng.

##### **2. Khối lượng thực hiện**

Tổng giá trị: 25.114,6 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh quản lý): 12.992,8 triệu đồng.
- Vốn NSDP (huyện QL): 11.667,0 triệu đồng.
- Vốn NSTW: 454,8 triệu đồng.

##### **3. Giá trị giải ngân**

Tổng giá trị: 22.689,1 triệu đồng, đạt 99,8% KH vốn giao.

Trong đó:

- Vốn kéo dài: 0,3 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.
- Vốn NSDP (huyện QL): 22.234 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.
- Vốn NSTW: 454,8 triệu đồng, đạt 91,0% KH vốn giao.

#### **II. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022**

##### **1. Công tác phân bổ vốn**

Sau khi UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân

sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên; HĐND huyện Tuần Giáo ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Tuần Giáo.

UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Tuần Giáo.

Tổng vốn giao: 54.003 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh QL): 16.769 triệu đồng.
- Vốn NSDP (huyện QL): 22.234 triệu đồng.
- Vốn NSTW: 15.000 triệu đồng.

## **2. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án**

Các dự án thuộc danh mục đầu tư công chuẩn bị đầu tư năm 2021 đã được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và đang triển khai thi công. Năm 2022 không có dự án được giao KH chuẩn bị đầu tư.

## **3. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trong Quý I năm 2022 và cả năm 2022**

### **3.1 Quý I**

a) Khối lượng thực hiện ước tính đến hết quý I

Tổng giá trị: 20.532,0 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh QL): 5.533 triệu đồng.
- Vốn NSDP (huyện QL): 11.999 triệu đồng.
- Vốn NSTW: 3.000,0 triệu đồng.

b) Giải ngân ước tính đến hết quý I

Tổng giá trị: 30.201,0 triệu đồng, đạt 55,9% KH vốn giao.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh QL): 13.702 triệu đồng, đạt 81,7% KH vốn.
- Vốn NSDP (huyện QL): 8.499 triệu đồng, đạt 38,2% KH vốn.
- Vốn NSTW: 8.000 triệu đồng, đạt 53,3% KH vốn giao.

### **3.2 Cả năm**

a) Khối lượng thực hiện ước tính đến hết năm 2022

Tổng giá trị: 73.163 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh QL): 15.896 triệu đồng.
- Vốn NSDP (huyện QL): 41.267 triệu đồng.
- Vốn NSTW: 16.000 triệu đồng.

b) Giải ngân ước tính đến hết năm 2022

Tổng giá trị: 54.003 triệu đồng, đạt 100% KH vốn giao.

Trong đó:

- Vốn NSDP (tỉnh QL): 16.769 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.
- Vốn NSDP (huyện QL): 22.234 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.
- Vốn NSTW: 15.000 triệu đồng, đạt 100% KH vốn giao.

*(Có biểu phụ lục kèm theo)*

Trên đây là nội dung Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện của UBND huyện Tuần Giáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- L/đ UBND huyện;
- Lưu: VT.

(BC)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Đức**