

Biểu số 04**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẤT LỬA NĂM 2021***(Kèm theo Báo cáo số BC/UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)**DVT: Triệu đồng*

Số TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	TMDT	Tổng Kế hoạch vốn năm 2021	Khối lượng thực hiện		Khối lượng giải ngân		Ghi chú
					6 Tháng	Lũy kế từ khởi công	6 Tháng	Lũy kế từ khởi công	
	TỔNG CỘNG		6.250,0	2.618,0	1.277,0	3.231,9	1.810,0	2.823,9	
	Công trình KCM		5.150,0	2.612,0	1.277,0	2.212,0	1.804,0	1.804,0	
	Ban QLDA các công trình		5.150,0	2.612,0	1.277,0	2.212,0	1.804,0	1.804,0	
1	Kè chống sạt lở suối Nậm Hon (đoạn bản Giăng xã Quài Cang)	Xã Quài Cang	1.250,0	612,0	935,0	1.870,0	612,0	612,0	
2	Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2)	xã Chiềng sinh	3.900,0	2.000,0	342,0	342,0	1.192,0	1.192,0	
	Công trình tiếp chi		1.100,0	6,0	-	1.019,9	6,0	1.019,9	-
1	Thủy lợi bản Cuông xã Quài Cang	Xã Quài Cang	1.100,0	6,0		1.019,9	6,0	1.019,9	