

Số: /TTr-UBND

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo

Kính gửi: HĐND huyện Tuần Giáo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo;

Tiếp theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 419/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 27/11/2024 và của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 412/BC-TCKH ngày 04/12/2024.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện Tuần Giáo phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo với nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo được HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo. Trong đó, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2024.

Dự án được đầu tư xây dựng trên khuôn viên khu đất với tổng diện tích

14.826,97 m², thu hồi đất của 02 tổ chức và 37 hộ gia đình. Trong thời gian qua, UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Ban QLDA và Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác GPMB dự án. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành công tác thu hồi đất của 02 tổ chức và 35 hộ gia đình. Hiện tại đang vướng mắc 01 hộ gia đình Lê Quyết Lượng do chưa có kết quả xác định diện tích đất ở của gia đình, dẫn đến chưa thể lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng lần 04 đối với 02 hộ gia đình Lê Quyết Lượng và Nguyễn Quốc Chí.

Từ nguyên nhân trên dẫn đến công tác đền bù GPMB của dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo vẫn chưa hoàn thành nên không thể bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng thời gian đã được phê duyệt, trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết. Do đó, để đảm bảo việc triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là rất cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt điều chỉnh (*Tại Nghị Quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo*): Năm 2021 - 2024.

- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2021 - 2025.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài Chính – Kế hoạch;
- Ban QLDA các công trình;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Cẩm Hồng