

**BIỂU GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2021 CHO CÁC CÔNG TRÌNH
TỪ NGUỒN CHUYÊN TRONG NGÂN SÁCH NĂM 2020 SANG NĂM 2021**

(Kèm theo Công văn số /HĐND-VP ngày /4/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên danh mục	Loại khoản	Số tiền	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		13.189.516.000	
I	Sự nghiệp giao thông		7.616.307.000	
1	Nâng cấp đường vào bản Phình Cừ	292	1.440.464.000	Do vướng mặt bằng thi công nên chưa có khối lượng để thanh toán sau khi hoàn tạm ứng
2	Nâng cấp đường Nà Chua - bản Huổi Cáy	292	72.112.000	Trả nợ sau quyết toán
3	Nâng cấp đường từ bản Hiệu - bản Phang	292	387.329.000	Công trình phải xử lý kỹ thuật. Đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán
4	Nâng cấp đường khỏi Huổi Cũ	292	1.450.000.000	Chưa có phương án đền bù GPMB nên chưa giải ngân phần Đền bù tài sản + vật kiến trúc.
5	Nâng cấp đường bản Sảo - bản Cong	292	101.732.000	Do hộ gia đình không đồng ý hiến đất (khoảng 200m) nên chưa thi công xong toàn bộ công trình.
6	Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá	292	110.000.000	Do vướng mặt bằng thi công, không vận chuyển được vật liệu do tuyến đường Nà Sáy 1 - Pa Cá đổ BT mặt đường nên chưa đủ khối lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn.
7	Nâng cấp đường vào bản Lạ	292	200.000.000	Do vướng mặt bằng thi công (40m cuối tuyến) nên chưa đủ khối lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn.
8	Nâng cấp đường vào bản Trạm củ (giai đoạn 1)	292	481.796.000	Do vướng mặt bằng thi công nên chưa đủ khối lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn.

STT	Tên danh mục	Loại khoản	Số tiền	Ghi chú
9	Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường bản: Nôm - bản Chăn - Hua Chăn; Pa Cá - Nậm Cá; Phiêng Hin - Hua Sát	292	550.000.000	Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế hoạch
10	Khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường: Pú Nhung - Ta Ma; Tênh Phong - ngã ba Há Dừa	292	410.333.000	Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế hoạch
11	Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường: Pú Nhung - Rạng Đông - Phình Sáng	292	442.738.000	Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế hoạch
12	Sửa chữa tuyến đường từ bản Hốc xã Mường Mùn - trung tâm xã Pú Xi	292	31.581.000	Trả nợ sau quyết toán
13	Nâng cấp đường bản Chăn	292	979.222.000	Công trình giao bổ sung KH 2020.
14	Sửa chữa đường Nậm Din – Phảng Cù	292	959.000.000	Công trình ký hợp đồng vào tháng 12, chưa đủ khối lượng để thanh toán hết vốn theo kế hoạch
II	Sự nghiệp thủy lợi		23.649.000	
1	Thủy lợi bản Côm, bản Nát	283	17.569.000	Trả nợ sau quyết toán
2	Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu	283	6.080.000	Trả nợ sau quyết toán
III	Sự nghiệp kinh tế khác		5.003.552.000	
1	Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài Cang	332	1.688.918.000	Công trình chưa đủ khối lượng để thanh toán hết vốn bố trí theo kế hoạch vốn
2	Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo	332	334.625.000	Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê duyệt bồi thường GPMB.
3	Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi	072	608.404.000	Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê duyệt bồi thường GPMB.
4	GPMB bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung	071	131.310.000	Chưa có giá đất, chưa có phương án trình phê duyệt bồi thường GPMB.

STT	Tên danh mục	Loại khoản	Số tiền	Ghi chú
5	Khắc phục hậu quả thiên tai khu nội trú trường PTDTBT THCS Mùn Chung	073	11.758.000	Trả nợ sau quyết toán
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông	332	2.228.537.000	Bổ sung Kinh phí chi trả GPMB
IV	Hỗ trợ đất lúa		6.008.000	
1	Thủy lợi bản Công xã Quài Cang	283	6.008.000	Trả nợ sau quyết toán
V	Quỹ Bảo trì đường bộ		540.000.000	
1	Nâng cấp đường bản Chăn	292	540.000.000	Công trình giao bổ sung KH 2020.