
TT Nội dung
Khối lượng thực hiện 

10 tháng đầu năm 
2020 (Km)

Khối lượng ước 
thực hiện cả năm 

2020 (Km)

Kinh phí thực hiện 
10 tháng đầu năm 

2020 (tỷ đồng)

Kinh phí ước thực 
hiện cả năm 2020 (tỷ 

đồng)

Ghi 
chú

I Đường xây dựng mới

1
Đường tỉnh do huyện 
quản lý

2 Đường huyện
3 Đường Xã
4 Đường thôn xóm
5 Đường nội đồng
II Nâng cấp cải tạo 79,42 83,39 213,86 224,55

1
Đường tỉnh do huyện 
quản lý

3,71 3,90 14,95 15,70

2 Đường huyện 2,80 2,94 10,50 11,03
3 Đường Xã 72,91 76,56 188,41 197,83
4 Đường thôn xóm
5 Đường nội đồng

PHỤ LỤC 1: BIẾU BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NĂM 2020 HUYỆN TUẦN GIÁO
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      tháng       năm 2020)
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