

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện dự án trồng mắc ca**  
**Tháng 02 năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo**

*Căn cứ Văn bản số 1157/SKHĐT-KTĐN ngày 21/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chế độ báo cáo các nhiệm vụ được phân công của thành viên Tổ giúp việc số 2 Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên;*

Tổ giúp việc số 2 - Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh của huyện Tuần Giáo<sup>1</sup> báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai dự án trồng cây Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên của Công ty cổ phần Macadamia Điện Biên tháng 02 năm 2023, như sau:

**1. Tiến độ thực hiện dự án trồng cây Mắc ca**

**1.1. Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên**

- Đã triển khai trồng được 1.400 ha trong tổng quy mô diện tích dự án được phê duyệt: 2.000 ha. Trong đó 100% diện tích đã trồng là do nhà đầu tư thực hiện.

- Số diện tích được đo đạc, quy chủ: 928,998 ha, đạt 44,65% diện tích so với quy mô được phê duyệt dự án.

- Tổng số giấy chứng nhận QSD đất đã cấp 1.245 giấy.

- Tổng số giấy chứng nhận QSD đất phải thực hiện đăng ký biến động 1.202/1.245 GCNQSDĐ đã cấp (chưa thực hiện đăng ký biến động 09 giấy cộng đồng và 34 giấy chưa trồng), với tổng diện tích 814,2/928,998 ha.

- Tổng số giấy đã thực hiện khắc phục là 1.085/1.202 GCNQSDĐ, đã photo cung cấp cho Công ty Maccadamia Điện Biên để hoàn thiện hợp đồng là 167 giấy.

**1.2. Thực hiện thí điểm Hợp tác xã, Tổ hợp tác Mắc ca**

- Các Hợp tác xã dịch vụ Mắc ca xã Quài Cang, Quài Nưa: Tổng diện tích cây Mắc ca đã trồng được là 98,7 ha.

+ Trồng thuần: 79,35 ha (xã Quài Nưa 68,19 ha, Quài Cang 11,16ha).

---

<sup>1</sup> Đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Quang Liên - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trần Khoa Phương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Hạng ATênh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

- + Trồng xen cà phê: 19,35 ha (xã Quài Cang).
- Tổ hợp tác Mắc ca xã Pú Nhung, Tỏa Tình: Đã tiến hành trồng 50,82 ha Mắc ca.
- + Trồng xen Mắc ca với cây cà phê với diện tích 36,27 ha (xã Tỏa Tình 34,05 ha, xã Pú Nhung 2,22 ha).
- + Trồng thuần với diện tích: 14,55 ha (xã Tỏa Tình 5,46 ha, xã Pú Nhung 9,09 ha).
- Phối hợp với các đơn vị chủ trì dự án và các Hợp tác xã, tổ hợp tác hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc và bảo vệ cây Mắc ca.
- Hiện tại cây Mắc ca sinh trưởng, phát triển tốt; tỷ lệ sống của cây đạt cao trên 98%.

## **2. Khó khăn, vướng mắc trong phát triển Mắc ca**

Công ty cổ phần Maccadamia Điện Biên vẫn chưa triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc (phát cỏ, bón phân,...), chưa xây dựng phương án PCCC thực hiện quản lý, bảo vệ vườn cây Mắc ca trồng tập trung.

Việc chi trả tiền hưởng lợi cho những người dân bản Bó Giáng và bản Chá, xã Quài Nưa có diện tích góp đất trồng cây Mắc ca với Công ty từ tháng 11/2016 (khoảng 12,8 ha) chưa được công ty cổ phần Maccadamia Điện Biên thực hiện.

## **3. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023**

Kế hoạch trồng mới Mắc ca năm 2023 theo liên kết: 100 ha (triển khai trồng tại các xã: Chiềng Đông 20 ha; Quài Nưa 20 ha; Mường Mùn 20 ha; Tỏa Tình 25 ha; Pú Nhung 15 ha). Hiện đang triển khai khảo sát, xác định địa điểm đất trồng trên cơ sở diện tích đăng ký của các hộ tham gia mô hình.

## **4. Kiến nghị, đề xuất**

Đề nghị Công ty cổ phần Maccadamia Điện Biên khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện để hoàn thiện việc chỉnh sửa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót của các hộ dân góp đất, điều chỉnh hợp đồng kinh tế với các hộ dân góp đất, để làm cơ sở chứng nhận tài sản trên đất.
- Khẩn trương đầu tư, triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc vườn cây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cũng như quản lý, bảo vệ tốt vườn cây.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cây giống, vật tư, kinh phí, lao động, mặt bằng,... để triển khai trồng 600 ha còn lại của dự án trong năm 2023.
- Rà soát và thực hiện việc chi trả tiền hưởng lợi cho người dân tham gia

góp đất trồng Mắc ca đối với những diện tích đã đến thời gian chi trả tiền; khẩn trương chi trả tiền hưởng lợi cho những người dân bản Bó Giáng và bản Chá, xã Quài Nưa có diện tích góp đất trồng cây Mắc ca với Công ty từ năm 2015.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án trồng Mắc ca trên địa bàn của UBND huyện Tuần Giáo tính đến hết tháng 02/2023 của các thành viên Tổ giúp việc số 2 huyện Tuần Giáo./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh Điện Biên (B/c);
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Công ty cổ phần Maccadamia Điện Biên;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Tuyên**