

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện triển khai lắp đặt Bảng thông tin thôn, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện văn bản số 830/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 20/4/2021 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả việc thực hiện triển khai lắp đặt Bảng thông tin thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Ngay sau khi nhận được văn bản số 706/UBND-KGVX ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 10/02/2019 của UBND huyện Tuần giáo về việc làm bảng thông tin tại các khối, bản trên địa bàn huyện để hướng dẫn triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp UBND các xã, thị trấn cân đối ngân sách thực hiện thí điểm làm bảng thông tin trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin chủ trì hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chi tiết hình thức, kích thước, nội dung thông tin và vị trí đặt bảng thông tin theo định hướng thống nhất chung của UBND tỉnh.

2. Kết quả thực hiện

Tính tới thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã triển khai lắp đặt được 25/177 khối, bản tại 5 xã, thị trấn gồm: Quài Cang, Quài Tở, Quài Nưa, Chiềng Sinh, thị trấn Tuần Giáo (*mỗi xã làm 5 biển bảng*) đạt 14,1%.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Việc thực hiện làm Bảng tin tại các khối, bản nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và hưởng ứng của nhân dân góp phần nhằm quảng bá, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, thúc đẩy hình thành dịch vụ du lịch cộng đồng ở các khu vực nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số, tạo môi trường cảnh quan, giúp nhân dân địa phương và khách du lịch nắm bắt những thông tin cơ bản nhất về địa bàn cư trú và điểm đến.

2. Khó khăn, vướng mắc

Năm 2020 huyện Tuần giáo triển khai việc sát nhập các khối, bản trên địa bàn do đó các tiêu chí như ranh giới hành chính, diện tích, số hộ, nhân khẩu chưa ổn định nên việc triển khai lắp đặt bảng thông tin khối, bản còn gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được.

Việc cân đối nguồn kinh phí để xây dựng, lắp đặt bảng thông tin còn gặp nhiều khó khăn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện việc lắp đặt bảng thông tin các khối, bản phân đầu hoàn thành trong năm 2021.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung kinh phí trong việc triển khai thực hiện lắp đặt bảng thông tin khối, bản.

2. Đối với Sở Tài Chính

Đề nghị Sở tài chính có văn bản hướng dẫn việc cân đối kinh phí trong việc triển khai lắp đặt bảng thông tin.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện lắp đặt bảng thông tin khối, bản trên địa bàn huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh(b/c);
- Sở VH TT& DL;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mùa Va Hồ