

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuần Giáo, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Về đẩy nhanh tiến độ dự án
trồng mắc ca trên địa bàn
huyện Tuần Giáo.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên.

Thời gian qua, Công ty Cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và UBND các xã Quài Nưa, Quài Cang tổ chức triển khai thực hiện dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đến nay, Công ty đã tổ chức trồng được 1.400 ha/2.000 ha, đạt 70% so với quy mô dự án đã được phê duyệt tại 2 xã Quài Nưa, Quài Cang; hiện cây đang sinh trưởng, phát triển tốt. Dự án đã tạo việc làm và thu nhập cho hơn 680 lao động, góp phần vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuần Giáo.

Tuy nhiên, hiện tại tiến độ dự án còn đang chậm, chưa đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư và cam kết của Nhà đầu tư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, quy mô diện tích đầu tư, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án và đảm bảo lợi ích của Công ty, UBND huyện Tuần Giáo đề nghị Công ty Cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên một số nội dung sau:

1. Khẩn trương có văn bản đăng ký, báo cáo với UBND huyện về Kế hoạch trồng cây mắc ca và nội dung cam kết triển khai kế hoạch thực hiện của dự án năm 2022 (đối với diện tích 600 ha còn lại của dự án), làm cơ sở để UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các xã vùng dự án phối hợp với Công ty thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển cây mắc ca đảm bảo thời vụ. Thời hạn gửi Kế hoạch/văn bản đăng ký triển khai trồng cây mắc ca năm 2022 của Công ty về UBND huyện Tuần Giáo **chậm nhất là ngày 01/4/2022.**

2. Đề nghị Công ty sắp xếp, bố trí lịch làm việc với UBND huyện Tuần Giáo và các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các xã vùng dự án để thảo luận, bàn các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện dự án (địa điểm, đất đai, nhân lực...).

3. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND 02 xã: Quài Nưa, Quài Cang và tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ 02 HTX mắc ca Quài Nưa, Quài Cang triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng cây mắc ca năm 2022.

4. Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện dự án, gửi về UBND huyện định kỳ 01 tháng/lần (từ tháng 4-8/2022), hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu để UBND huyện kịp thời nắm bắt, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nhận được Văn bản này, UBND huyện đề nghị Công ty Cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên sớm triển khai thực hiện, cùng với huyện phân đầu hoàn thành kế hoạch phát triển cây mắc ca năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND (B/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các xã: Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở;
- HTX dịch vụ mắc ca: Quài Nưa, Quài Cang;
- Lưu: VT, NN./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Tuyên