

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH&ĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 06/4/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo;

Xét Tờ trình số 224/TTr-BQLDACCT, ngày 18/8/2021 của Ban quản lý dự án các công trình; Báo cáo thẩm định số 199/BC-TCKH, ngày 18/8/2021 của phòng Tài Chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Tuần Giáo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021
của UBND huyện Tuần Giáo)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	T/gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	T/gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 01: Xây lắp + thiết bị	14.298.672.379 - Chi phí xây lắp: 14.030.228.379 - Chi phí thiết bị: 268.444.000	Vốn ngân cân đối ngân sách địa phương (do huyện Tuần Giáo quản lý)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/năm 2021	Trọn gói	18 tháng
2	Gói thầu số 02: Khảo sát + Thiết kế BVTC-TDT	316.080.753		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/năm 2021	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế BVTC-TDT	52.501.115		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/năm 2021	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây lắp + thiết bị	350.189.451		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/năm 2021	Trọn gói	Trong thời gian thi công
5	Gói thầu số 05: Cắm mốc GPMB và trích đo bản đồ, lập hồ sơ địa chính	200.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/năm 2021	Trọn gói	03 tháng