

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã Mường Mùn, Pú Xi, Mùn Chung, Nà Tông huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt dự toán đo vẽ lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đo vẽ lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã Mường Mùn, Pú Xi, Mùn Chung, Nà Tông huyện Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã Mường Mùn, Pú Xi, Mùn Chung, Nà Tông huyện Tuần Giáo;

Xét Tờ trình số 01/TTr-KQĐCG ngày 12/10/2020 của phòng Tài nguyên và Môi trường; Tờ trình số 264/TTr-TCKH ngày 03/11/2020 của phòng Tài Chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã Mường Mùn, Pú Xi, Mùn Chung, Nà Tông huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh giá hợp đồng

1.1. Giá hợp đồng đã phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 là 6.879.969.968 đồng;

1.2. Giá hợp đồng sau điều chỉnh: 6.075.395.785 đồng.

2. Nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng

2.1. Thời gian thực hiện hợp đồng phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 là 6 tháng;

Bắt đầu từ ngày 30/11/2013 kết thúc ngày 30/5/2014.

2.2. Thời gian thực hiện hợp đồng sau điều chỉnh là 90 tháng;

Bắt đầu từ ngày 30/11/2013 kết thúc ngày 30/5/2021.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục, triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự và thủ tục theo quy định hiện hành.

Các nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này điều chỉnh cho các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND huyện Tuần Giáo. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định đã phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Tuần Giáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức