

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 05 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo

Ngày 05/11/2021, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quản lý đất đai; Ban Quản lý dự án các công trình; Chủ tịch UBND, công chức địa chính thị trấn Tuần Giáo.

Sau khi nghe Báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình và Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo; ý kiến tham gia của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc buổi làm việc; Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kết luận như sau:

1. Đối với Trường THCS thị trấn Tuần Giáo:

- UBND thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo – Tòa Chùa để thu thập thông tin thuế và các cơ quan đơn vị liên quan làm rõ nguồn gốc đất Hộ gia đình ông Đào Quang Trung đang sử dụng làm cơ sở để Ban Quản lý dự án các công trình thực hiện việc quy chủ, giải thửa.

- Trung tâm Quản lý đất đai huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Tuần Giáo, Phòng Tài nguyên - MT, Ban Quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất khu lò ngói cũ thuộc bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện trước ngày **15/11/2021**.

2. Công trình Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết và Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo

UBND thị trấn chủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan xác minh diện tích, vị trí đất 5% do UBND thị trấn Tuần Giáo quản lý nằm trong phạm vi xây dựng Công trình Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết và Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện trước ngày 15/11/2021.

3. Đối với các công trình: Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang; Đường Nội thị khối Tân Giang

Trung tâm Quản lý đất đai huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Tuần Giáo, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương tổ chức các bước tiến hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, lập phương án, thẩm định, báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện xem xét triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện trân trọng thông báo để các thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- Phòng TN&MT;
- Trung tâm QLDD;
- Ban Quản lý dự án các công trình;
- UBND các xã, thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Khong.
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Bách