

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 9 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo tại cuộc họp triển khai nội dung Hội nghị triển khai công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023**

Ngày 08/9/2021, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo để triển khai nội dung Hội nghị triển khai công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí phó ban, thành viên Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp và nghe Đồng chí trưởng phòng TNMT – Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ thực hiện Dự án: Rà soát, hoàn chỉnh giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện và các ý kiến của các thành viên Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn, đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo kết luận như sau:

1. Thực hiện văn bản số 1051/UBND-KTN ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Huyện Tuần Giáo, qua hơn 2 năm thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả như đã triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được 39.125,86 ha. Số diện tích còn lại 47.560,61 ha đất QHLN đến nay là chưa được giao (gồm có: 6.737,45 ha đất lâm nghiệp có rừng; và 40.823,16 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng). Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Trong những tháng đầu năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 05/5/2021 về việc rà soát, hoàn chỉnh giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện; Kiện toàn lại Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Ra Quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của BCD; Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc BCD; Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án: Rà soát, hoàn chỉnh giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

**2. Đề công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo tiến độ, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, TT, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã xem đây là một nhiệm vụ chính trị để tập trung chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng công việc trước mắt thực hiện đảm bảo tiến độ đến 31/12/2021 phải thực hiện xong việc GĐ, GR, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp có rừng là 6.737,45 ha; và trên 3.000 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.**

### **3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với Dự án; Hoàn thiện thủ tục đấu thầu, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn trúng thầu thực hiện dự án; Tổ chức, kiểm tra, rà soát khối lượng thực hiện từ 2021-2023 để điều chỉnh lại Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 05/5/2021, thực hiện ưu tiên cho các vùng dự án phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện trong quá trình rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp. Tham mưu tổ chức thực hiện dự án đảm bảo quy định tại Hướng dẫn số 726/HDLN-STNMT-SNNPTNT ngày 08/6/2021 của Liên các Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Nông nghiệp & PTNT về trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, UBND cấp xã giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền UBND huyện trong quá trình thực hiện dự án rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp UBND cấp xã tổ chức họp dân để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn.

- Tập trung giải quyết dứt điểm thực hiện việc GĐ, GR, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp có rừng là 6.737,45 ha; và 3.067,84 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng đảm bảo hoàn thành trong năm 2021.

### **4. UBND các xã, thị trấn:**

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể chính trị tổ chức họp dân (có sự tham gia của UBND xã) để tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, cơ chế

chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tích cực vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy nhanh việc thực hiện hoàn thiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với Phòng TNMT, đơn vị tư vấn lập Phương án giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã quản lý đảm bảo đúng quy định, đối tượng. Trong quá trình triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn, UBND cấp xã thực hiện đúng Văn bản chỉ đạo số 904/UBND-TNMT ngày 15/6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo V/v thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 (đối với cấp xã) trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

- Có trách nhiệm cử lãnh đạo UBND xã và đại diện Hội đồng giao đất, giao rừng xã, công chức địa chính, kiểm lâm địa bàn tham gia tất cả các cuộc họp của các bản trên địa bàn quản lý; Giao đất, giao rừng tại thực địa cho các chủ rừng, chủ đất đảm bảo khách quan, theo đúng qui định.

#### **5. Giao các cơ quan, đơn vị thuộc Thành viên BCD:**


Theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện đã được phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp (tại Quyết định số 1506/QĐ-BCĐ ngày 10/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo tại cuộc họp triển khai nội dung Hội nghị triển khai công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện Tuần Giáo;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Bách**