

Số: /TB-UBND

*Tuần Giáo, ngày 08 tháng 11 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo**

Ngày 08/11/2021, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện. Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND; Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quản lý đất đai; Ban Quản lý dự án các công trình; Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo.

Sau khi nghe Báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình và Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo; ý kiến tham gia của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc buổi làm việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kết luận như sau:

#### **1. Đối với các công trình: Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang**

- Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương trình Thông báo thu hồi đất để UBND huyện ban hành trước **ngày 10/11/2021**.

- Trung tâm Quản lý đất đai tổ chức các bước tiến hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, lập phương án, niêm yết, công khai phương án, tổng hợp ý kiến, đối thoại, giải đáp thắc mắc... Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện xem xét thống nhất triển khai các bước tiếp theo quy định trước **ngày 15/11/2021**.

- Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và Kinh tế và Hạ tầng thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trước **ngày 20/11/2021**.

#### **2. Đối với Trường THCS thị trấn Tuần Giáo**

- UBND thị trấn Tuần Giáo phối hợp với Trung tâm Quản lý đất đai và Phòng Tài nguyên – MT khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất khu lò ngói cũ thuộc bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, theo đó là rõ hợp đồng thuê đất, thời gian bắt đầu thuê, sử dụng của hộ gia đình ông Đào Quang Trung, trên cơ sở giải quyết Ban Quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương trình phê duyệt Bản đồ giải thửa trước **ngày 15/11/2021**.

- Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện thực hiện các bước thu hồi lại Văn bản ban hành trái thẩm quyền (nếu có).

### **3. Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết và Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo**

UBND thị trấn chủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan xác minh diện tích, vị trí đất 5% do UBND thị trấn Tuần Giáo quản lý nằm trong phạm vi xây dựng Công trình Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết và Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo, trên cơ sở giải quyết Ban Quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương trình phê duyệt Bản đồ giải thửa trước ngày **15/11/2021**.

Trung tâm Quản lý đất đai chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo ngay khi nhận bàn giao bản đồ giải thửa phục vụ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ Ban Quản lý dự án các công trình.

### **4. Công trình Đường Nội thị khối Tân Giang**

Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các bước tiến hành niêm yết, công khai phương án, tổng hợp ý kiến, đối thoại, giải đáp thắc mắc... Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện xem xét thống nhất triển khai các bước tiếp theo trước ngày **15/11/2021**.

### **5. Công trình Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo; Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông.**

Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các bước tiến hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, lập phương án, niêm yết, công khai phương án, tổng hợp ý kiến, đối thoại, giải đáp thắc mắc... Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện xem xét thống nhất triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch.

### **6. Đối với Công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật TĐC thị trấn Tuần Giáo:**

Ban quản lý dự án các công trình chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND thị trấn Tuần Giáo tham mưu UBND huyện có Văn bản làm rõ Hồ sơ xin giao đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các bước tiếp theo trước ngày **15/11/2021**.

**7.** Trung tâm Quản lý đất đai có trách nhiệm phối hợp UBND xã, thị trấn thu hồi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình (nếu có) để chỉnh lý biến động về đất đai theo quy định.


Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB một

số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện trân trọng thông báo để các thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- Phòng TN&MT;
- Trung tâm QLDD;
- Ban Quản lý dự án các công trình;
- UBND các xã, thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Khong.
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Bách**