

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn huyện

Ngày 01/9/2021, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mùa Va Hồ – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Văn phòng HĐND & UBND; Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quản lý đất đai; Ban Quản lý dự án các công trình; Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo.

Sau khi nghe Báo cáo của Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình và Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo; ý kiến tham gia của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc buổi làm việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đối với các công trình: Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang; Đường Nội thị khối Tân Giang; Đường từ bản Co Đứa – TT xã Mường Khong đã có hồ sơ trích đo, giải thửa được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải quyết, thời gian tổ chức thực hiện **ngay sau kỳ Lễ quốc khánh 02/9/2021**.

2. Đối với công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đầu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông đã thực hiện xong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư lần 1: Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để Hội đồng BTHTTĐC trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2, trong quá trình thực hiện kiên quyết GPMB theo biên, mốc đã quy hoạch, ranh giới thu hồi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng thu hồi đất trong trường hợp người có đất thu hồi gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện thi công trình (nếu có).

3. Đối với công trình: Năm suôi và TĐC thị trấn Tuần Giáo (giai đoạn I) đã có hồ sơ trích đo, giải thửa được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Quyết định Ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo thu hồi đất để xây dựng công trình: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện

ban hành thông báo thu hồi đất **ngay sau kỳ Lễ quốc khánh 02/9/2021**; trên cơ sở đó Trung tâm Quản lý đất đai tham mưu Hội đồng BT HTTĐC triển khai các bước tiếp theo.

4. Đối với công trình Đường từ Hồng Lục, xã Nà Sáy – bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo: Ban Quản lý Dự án các công trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan làm rõ địa giới hành chính làm hoàn thành xác nhận trích đo thửa đất làm cơ sở trình phê duyệt bản đồ địa chính phục vụ GPMB thời gian thực hiện **ngay sau kỳ Lễ quốc khánh 02/9/2021**.

5. Đối với việc bố trí quỹ đất đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền năm 2022 và quỹ đất tái định cư để thực hiện GPMB công trình: Nâng cấp đường nội thị khối 20/7 – bản Đông và một số công trình khác trong thời gian tới trên địa bàn: Ban Quản lý Dự án các công trình hoàn thành việc lập bản đồ địa chính khu đất khối Tân Giang và khối Đoàn Kết bàn giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh giao về cho UBND huyện quản lý theo quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn huyện. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện trân trọng thông báo để các thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- LH UBND huyện;
- Phòng KT&HT;
- Phòng TN&MT;
- Trung tâm QLĐĐ;
- Ban Quản lý dự án các công trình;
- UBND các xã, thị trấn Tuần Giáo, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Khong.
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Bách