

TỜ TRÌNH

**Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án: Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo**

Kính gửi: -

UBND tỉnh Điện Biên;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 17/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc cấp tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo;

UBND huyện Tuần Giáo kính trình UBND tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo với những nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo.

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Điện Biên.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuần Giáo.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

6. Quy mô đầu tư

- Đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Đào, đắp đất nền.

- Sân vận động tổng diện tích 1,995 ha;

- Khán đài chính, 600 chỗ; công trình cấp II – 02 tầng; kết cấu khung BTCT, dầm, sàn BTCT; xà gồ, dầm tổ hợp thép hình; mái lợp tôn; bậc xây gạch VXM, bên trên láng vữa xi măng, sơn bậc, lắp đặt ghế nhựa; diện tích xây dựng $S = 581\text{m}^2$, Diện tích sàn $S=834\text{m}^2$.

- Khán đài phụ 2x600 chỗ, $S = 330\text{m}^2$, diện tích sàn $S = 581\text{m}^2/1$ khán đài: kết cấu: cột, bản thang BTCT; bậc xây gạch VXM, bên trên láng vữa xi măng, sơn bậc, lắp đặt ghế nhựa.

- Nhà phụ trợ; DTXD 287m²: Công trình cấp III – 01 tầng; kết cấu khung dầm BTCT; sàn mái BTCT; xà gồ thép hình, mái lợp tôn; nền lát gạch; hệ thống điện, chống sét, cấp thoát nước đồng bộ hoàn chỉnh.

- Gara xe đạp, xe máy $S = 90,0\text{m}^2$;

- Rãnh thoát nước $L = 330\text{m}$; lót đáy rãnh bê tông 100#, đá 4x6cm; thành rãnh xây gạch VXM; tấm đan nắp rãnh BTCT; trát láng rãnh VXM.

- Cổng chính 01 cổng + cổng phụ: $L = 7,5\text{m}$; trụ cổng BTCT, xây ốp trụ bằng gạch VXM; ốp trụ cổng bằng đá granit; cánh cổng xếp inox đẩy bằng mô-tơ điện.

- Sân, đường bê tông: Nền lót cát đầm chặt dày 5cm; bê tông nền sân M200# đá 1x2cm, mặt sân cắt khe co giãn kích thước ô 5mx5m. $S = 3.094\text{m}^2$

- Tường rào xây gạch $L = 187\text{m}$

- Hàng rào hoa sắt $L = 376,8\text{m}$.

- Sân Bóng chuyền $S = 405\text{m}^2$.

- Sân nhảy xa 3 bước kích thước 60x6m, $S = 360\text{m}^2$.

- Sân nhảy xa 3 bước kích thước 64x6m, $S = 384\text{m}^2$.

- Sân nhảy cao, kích thước, $S = 360\text{m}^2$.

- Sân đẩy tạ, ném tạ, $S = 215\text{m}^2$.

- Đường chạy 100m (8 x 1,25m), $S = 1.000\text{m}^2$.

- Đường chạy >100m (4 x 1,25m), $S = 3.232\text{m}^2$.

- Nhà thi đấu cầu lông, S = 511m²; kết cấu khung BTCT, dầm, sàn BTCT; vì kèo, xà gồ thép hình;

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng và sinh hoạt cho sân vận động.

- Hệ thống cấp nước PCCC và cấp nước sinh hoạt cho công trình.

- Hạng mục thiết bị cho công trình: Thiết bị kỹ thuật âm thanh, tấm trải đường pit, mặt sân cỏ, dụng cụ phục vụ luyện tập và thi đấu thể thao.

7. Tổng mức đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

Năm	Vốn NSDP cấp tỉnh quản lý	Vốn ngân sách huyện	Tổng cộng	Đơn vị tính
2021	1.000	1.000	2.000	Triệu đồng
2022	10.000	8.000	18.000	Triệu đồng
2023	10.000	7.000	17.000	Triệu đồng
2024	9.000	4.000	13.000	Triệu đồng
Tổng	30.000	20.000	50.000	Triệu đồng

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn NSDP cấp tỉnh và ngân sách huyện.

10. Lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình xây dựng dân dụng.

11. Thời gian thực hiện : Dự kiến thời gian thực hiện năm 2021 - 2024.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2021.

+ Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2021 - 2024.

12. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Quá trình xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được triển khai thực hiện trong quý II năm 2021.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

2. Phương án thiết kế sơ bộ

3. Khái toán tổng mức đầu tư.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức