

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 01 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Ngày 01/8/2023, đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Dự họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan: Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm quản lý đất đai; Ban Quản lý dự án các công trình; Phòng Kinh tế - HT; Tài Chính – KH; Hạt Kiểm lâm; Chủ tịch UBND, công chức địa chính UBND thị trấn Tuần Giáo và UBND xã Chiềng Đông. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Về cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Mắc ca

- Giao Trung tâm Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên - MT đẩy mạnh thực hiện phối hợp UBND các xã Quài Cang, Quài Nưa hoàn thiện các hồ sơ còn vướng mắc liên quan đến người dân, thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

- Giao Trung tâm Quản lý đất đai tiếp tục ra văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên hoàn thiện Hợp đồng góp đất trồng Mắc ca với người dân trên địa bàn.

- Thời gian yêu cầu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Mắc ca **trước ngày 25/9/2023**.

2. Về cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Cao su

Giao Trung tâm Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan và Công ty cổ phần Cao su Điện Biên khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu tại Thông báo kết luận số 959/TB-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo UBND huyện nắm và chỉ đạo kịp thời.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan: Trung tâm Quản lý đất đai, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án các

công trình, Tài chính - Kế hoạch căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu, vận dụng tối đa Văn bản số 2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Đối với những khó khăn, vướng mắc ngoài phạm vi hướng dẫn tại Văn bản số 2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023, giao phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND huyện văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh liên quan.

Về tiến độ giải quyết các bước tiếp theo các công trình, dự án cụ thể như sau:

- Công trình Xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất giá QSD đất trung tâm xã Chiềng Đông: Giao Ban Quản lý dự án các công trình chủ trì, tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý gửi về UBND huyện hoàn thành **trước ngày 10/8/2023**.

- Công trình Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo: Giao Trung tâm Quản lý đất đai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 4 hoàn thành **trước ngày 10/8/2023**.

- Công trình Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết: Giao Trung tâm Quản lý đất đai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 3 hoàn thành **trước ngày 05/8/2023**.

- Công trình: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo: Giao Trung tâm Quản lý đất đai rà soát những khó khăn, vướng mắc gửi phòng Tài nguyên – Môi trường tổng hợp trong văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh **trước ngày 05/8/2023**.

- Công trình Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy: Tiếp tục triển khai theo kế hoạch; giao Trung tâm Quản lý đất đai tham mưu cho UBND huyện văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh (lần 2) đối với các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường **trước ngày 05/8/2023**.

- Công trình Đường nội thị khối 20/7 - bản Đông: Giao Ban Quản lý dự án các công trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương giải quyết những vướng mắc của công trình hoàn thành **trước ngày 10/8/2023**.

- Công trình Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang: Giao phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 và bổ sung đợt 1 **trước ngày 15/8/2023**.

- Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo: Giao phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 **trước ngày 15/8/2023**. Giao Trung tâm Quản lý đất đai rà

soát, củng cố hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện các nội dung cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện đảm bảo quy định.

- Công trình Đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai): Giao Trung tâm Quản lý đất đai chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo thời gian đã thống nhất với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, trình phê duyệt phương án đợt 3 **trước ngày 05/8/2023**.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Kiên Cường