

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Nâng cấp đường bản Có**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường bản Có;*

*Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về việc phân bổ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, nguồn dự phòng ngân sách huyện, chi khác, chuyển trong ngân sách, kết dư, Ngân sách cấp dưới nộp lên; Vốn bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2020;*

*Xét Tờ trình số 12/TTr-BQLDACCT ngày 05/02/2021 của Ban Quản lý dự án các công trình; Báo cáo thẩm định số 08/BC-TCKH ngày 22/02/2021 của phòng Tài Chính - Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường bản Có với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Tuần Giáo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Nâng cấp đường bản Có.***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2021)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HĐ</b>
1	Xây lắp	3.376.338.655	Sự nghiệp giao thông huyện Tuần Giáo	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	7 tháng
2	Giám sát thi công xây lắp	108.144.127		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	7 tháng