

Số: /TTr-UBND

Tuần Giáo, ngày 06 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết

Kính gửi: HĐND huyện Tuần Giáo

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết;

Tiếp theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp; giám sát thi công xây lắp công trình: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 418a/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 27/11/2024; Báo cáo thẩm định số 414/BC-TCKH ngày 05/12/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện Tuần Giáo phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết với những nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết được HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo. Trong đó, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2024.

Trong thời gian qua, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban QLDA và Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác GPMB dự án. Tuy nhiên đến nay, dự án còn 267,61m chưa giải phóng được (*hiện tại đang hoàn thiện phương án bồi thường GPMB*) nên không thể bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng thời gian đã được phê duyệt, trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết. Do đó, để đảm bảo việc triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là rất cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt điều chỉnh (*Tại Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo*): Năm 2021 - 2024.

- Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2021 - 2025.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LĐ UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài Chính – Kế hoạch;
- Ban QLDA các công trình;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Cẩm Hồng