

Số: 90/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra về việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội huyện thẩm tra về việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết (Kèm theo Tờ trình số 272/TTr-UBND ngày 12/12/2023 UBND huyện). Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện nhất trí với đề nghị của UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp và báo cáo như sau:

#### **1. Những căn cứ để thực hiện việc điều chỉnh dự án.**

Việc UBND huyện trình HĐND huyện về chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết đã được đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp lý có liên quan.

#### **2. Lý do điều chỉnh dự án**

##### **2.1. Lý do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án**

Dự án “Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết” được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/ của HĐND huyện 2021; Thời gian thực hiện dự án năm 2021 – 2023. Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) với tổng mức đầu tư là 40.000 triệu đồng, tổng số vốn đã bố trí là 24.210,032 triệu đồng.

Đến nay, công tác đền bù GPMB của dự án Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết vẫn chưa hoàn thành nên chưa có mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để triển khai thi công xây dựng theo thời gian đã được phê duyệt. Mặt khác, Dự án chưa được bố trí đủ vốn trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết.

Do đó, để đảm bảo việc triển khai thi công theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

##### **2.2 Lý do điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư:**

- Đoạn đường kết nối với QL279 trùng với dự án “Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo” đã thi công xong, hai bên đường có một số gia đình đã xây dựng nhà kiên cố. Nếu nâng cấp đoạn đường này thành mặt đường rộng B=5,5m

sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống rãnh, vỉa hè và chỉ giới xây dựng của 02 hộ đã xây dựng nhà ở. Mặt khác, mật độ giao thông thấp, trong giai đoạn này chưa nhất thiết phải cải tạo, mở rộng. Do đó, cần giữ nguyên theo hiện trạng, không thực hiện mở rộng.

- Đoạn đường dọc kè (trước cửa nhà bà Tường Thị Ty và ông Đỗ Xuân Điệp): Theo thiết kế bề rộng mặt đường  $B=7m$ . Tuy nhiên do mật độ giao thông thấp, hơn nữa khi thực hiện dự án “Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo” thì hộ nhà bà Tường Thị Ty sau khi thu hồi và dỡ nhà cũ đã xây dựng nhà mới, nếu tiếp tục thu hồi để thực hiện đủ bề rộng mặt đường  $B=7m$  sẽ ảnh hưởng tới lớn tới gia đình (phải tiếp tục dỡ nhà mới xây dựng). Vì vậy, việc điều chỉnh chiều rộng mặt đường từ  $B=7m$  xuống  $B=3,5m$ . là cần thiết.

### **3. Nội dung điều chỉnh**

#### **3.1. Điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư:**

##### **\* Nội dung, quy mô đầu tư đã phê duyệt**

- Tuyến có chiều dài trên 2.000 m, đầu tuyến đầu nối đường Tân Tiến - Chiềng An, cuối tuyến đầu nối vào Quốc lộ 279 tại khối Đoàn Kết. Kết cấu đường: Bề rộng nền đường từ 7,0 - 9,5m; Bề rộng mặt đường từ 5,5 - 7 m; Chiều rộng lề đường từ 1 - 3m. Mặt đường BTXM.

- Hệ thống vỉa hè, thoát nước dọc, thoát nước ngang, an toàn giao thông, cây xanh hè phố hoàn chỉnh.

##### **\* Nội dung, quy mô đầu tư sau điều chỉnh:**

- Tuyến có chiều dài trên 1900 m, đầu tuyến đầu nối đường Tân Tiến - Chiềng An, cuối tuyến đầu nối vào Quốc lộ 279 tại khối Đoàn Kết. Kết cấu đường: Bề rộng nền đường từ 3,5-9,5m; Bề rộng mặt đường từ 3,5-5,5m; chiều rộng lề đường từ 1-3m. Mặt đường BTXM.

- Hệ thống vỉa hè, thoát nước dọc, thoát nước ngang, an toàn giao thông, cây xanh hè phố hoàn chỉnh.

#### **3.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

**\* Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt:** Năm 2021 - 2023. (NQ số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo).

**\* Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh:** Năm 2021 - 2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết HĐND huyện đã phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết. Ban KT-XH trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT, Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Đặng Thị Nga**