

Số: 30/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự phù hợp của Nghị quyết với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuân thủ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật ngân sách, Luật đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp lý có liên quan.

Việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo là đúng thẩm quyền của HĐND huyện.

II. Sự phù hợp của Nghị quyết với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

1. Tình hình thực hiện các dự án

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Trong đó có 04 dự án bao gồm: (1) Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa; (2) Trụ sở thị trấn Tuần Giáo; (3) Đường từ bản Phình Cừ đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1); (4) Trụ sở xã Quài Cang đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 của 04 công trình là **23.893** triệu đồng. Dự kiến khởi công mới năm 2025, hiện nay chưa triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

2. Sự cần thiết phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Những năm qua, cơ sở hạ tầng trung tâm huyện tuy đã được đầu tư các dự án, diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi, nhưng còn tồn tại các vấn đề nổi cộm đó là: Việc sử dụng đất chưa hiệu quả, gây mất mỹ quan tại khu đất Bãi chiếu phim và nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông tại ngã ba dốc Đỏ, thị trấn Tuần Giáo (*điểm đen giao thông*). Đây là 02 vấn đề cấp thiết, cần được ưu tiên giải quyết dứt điểm ngay trong thời gian sớm nhất.

Để đầu tư xây dựng dự án nhằm giải quyết các vấn đề trên cần nguồn kinh phí tương đối lớn. Tuy nhiên, hiện nay chưa thể cân đối nguồn vốn để thực hiện do nguồn cân đối NSDP (do huyện quản lý) đã dự kiến bố trí hết cho các dự án trong giai đoạn 2021-2025.

Chính vì vậy là cần thiết phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 dự án, chỉ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2025 và khởi công xây dựng chuyển sang giai đoạn 2026-2030 (bao gồm các dự án: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa; Trụ sở thị trấn Tuần Giáo; Đường từ bản Phình Cú đến bãi Phiêng Vang - giai đoạn 1; Trụ sở xã Quài Cang). Số vốn giảm của 04 dự án trên sẽ sử dụng để đầu tư xây dựng 02 dự án: Dự án Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo và dự án Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách.

III. Nội dung, thể thức dự thảo Nghị quyết

- Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Đề nghị HĐND huyện Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, với những nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trung hạn của 04 dự án (Bao gồm: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa; Trụ sở thị trấn Tuần Giáo; Đường từ bản Phình Cú đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1); Trụ sở xã Quài Cang) để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025, khởi công trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 dự án đã được HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/7//2022 là **23.893** triệu đồng.

- Tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh giảm của 04 dự án là **23.000** triệu đồng.

- Tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh của 04 dự án là **893** triệu đồng.

2. Bổ sung danh mục và Kế hoạch đầu tư công trung hạn GD 2021-2025.

- Bổ sung danh mục 02 dự án, với tổng mức đầu tư là 28.450 triệu đồng (Trong đó: Giai đoạn 2021-2025 bố trí 23.000 triệu đồng từ nguồn giảm của 04 dự án trên; giai đoạn 2026-2030 bố trí 5.450 triệu đồng). Trong đó:

+ Dự án: Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực đê Đò thị trấn Tuần Giáo, với tổng mức đầu tư là 14.950 triệu đồng (Trong đó: Giai đoạn 2021-2025 bố trí là 12.000 triệu đồng; giai đoạn 2026-2030 bố trí là 2.950 triệu đồng).

+ Dự án: Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách, với tổng mức đầu tư là 13.500 triệu đồng (Trong đó: Giai đoạn 2021-2025 bố trí là 11.000 triệu đồng; giai đoạn 2026-2030 bố trí là 2.500 triệu đồng).

(Chi tiết như Biểu kèm theo Dự thảo Nghị quyết)

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- TT UBMTTQ huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Quảng Văn Cường

