

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số 1590 Ngày 08/03/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578 /UBND-TH
V/v triển khai Công văn số 116-
CV/TU ngày 19/02/2021

Điện Biên, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 116-CV/TU ngày 19/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án chậm tiến độ (có bản sao gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 116-CV/TU ngày 19/02/2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành, đơn vị, địa phương mình có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng và xử lý, tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án chậm tiến độ theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động giải quyết rà soát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tổ chức rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư từ thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đã được quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; đối với các dự án mà tiến độ thực hiện thực tế chậm hơn tiến độ đã được phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, khẩn trương có thông báo bằng văn bản đến các nhà đầu tư, chủ đầu tư, trong đó cần làm rõ nguyên nhân, lý do và hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật (điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án theo quy định). Thời gian hoàn thành có văn bản gửi các nhà đầu tư, chủ đầu tư **trong tháng 3 năm 2021**.

- Phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan rà soát, xem xét tham mưu cho UBND tỉnh xử lý cụ thể đối với các Dự án sau: (1) Khu đô thị Nam Thanh Trường. (2) Khách sạn huyện Nậm Pồ. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3 năm 2021**.

3. Đối với một số dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công: (1) Đường 60m; (2) Hạ tầng khung; (3) Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Điện Biên Phủ; (4) Xây dựng điểm tái định cư thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên; UBND thành phố Điện Biên Phủ có trách nhiệm xây dựng báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình, kết quả triển khai

từng dự án, gửi UBND tỉnh **trước ngày 25 hằng tháng**; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình công tác tháng của UBND tỉnh để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm các tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

4. Đối với công tác quản lý, khai thác các mỏ đất

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đang triển khai nhiều chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo mặt bằng để phát triển đô thị, nhà ở, các khu thương mại, dịch vụ với khối lượng san lấp, đổ thải rất lớn, song công tác quản lý, khai thác các mỏ đất, vật liệu xây dựng ở một số nơi còn buông lỏng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên đất trong hoạt động san lấp, cải tạo mặt bằng; tiết kiệm được chi phí đầu tư giữa các chương trình, dự án, đồng thời có thể tạo ra quỹ đất có lợi thế về thương mại để đấu giá, tạo nguồn lực tái đầu tư xây dựng; UBND tỉnh giao:

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên tổ chức rà soát, đánh giá, lựa chọn, quy hoạch các điểm, khu vực được phép khai thác đất để phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng san lấp, cải tạo mặt bằng các chương trình, dự án. Trước mắt rà soát, đề xuất quy hoạch các điểm, khu vực trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3 năm 2021**.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết để quản lý, khai thác, vận chuyển đất san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thời gian hoàn thành nội dung gửi về UBND tỉnh *trước ngày 10 tháng 4 năm 2021* để kịp thời báo cáo UBND tỉnh tại Phiên họp **tháng 4 năm 2021**.

Nhận được văn bản này, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT Thành ủy ĐBP, Huyện ủy ĐB;
- Lưu: VT, TH_n

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thành Đô