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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất 

trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công trình 

trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

Ngày 01/8/2023, đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện 

đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận 

QSD đất trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công 

trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Dự họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan: Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm quản lý đất đai; Ban Quản lý 

dự án các công trình; Phòng Kinh tế - HT; Tài Chính – KH; Hạt Kiểm lâm; Chủ 

tịch UBND, công chức địa chính UBND thị trấn Tuần Giáo và UBND xã 

Chiềng Đông. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự 

cuộc họp; đồng chí đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện kết 

luận như sau: 

1. Về cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Mắc ca 

- Giao Trung tâm Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên - MT đẩy mạnh thực 

hiện phối hợp UBND các xã Quài Cang, Quài Nưa hoàn thiện các hồ sơ còn 

vướng mắc liên quan đến người dân, thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành việc 

cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. 

- Giao Trung tâm Quản lý đất đai tiếp tục ra văn bản đề nghị Công ty Cổ 

phần Macadamia Điện Biên hoàn thiện Hợp đồng góp đất trồng Mắc ca với 

người dân trên địa bàn. 

- Thời gian yêu cầu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng 

cây Mắc ca trước ngày 25/9/2023. 

2. Về cấp giấy chứng nhận QSD đất trồng cây Cao su 

Giao Trung tâm Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã liên quan và Công ty cổ phần Cao su Điện Biên khẩn trương triển 

khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu tại Thông báo kết luận số 

959/TB-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo UBND huyện nắm và 

chỉ đạo kịp thời.   

3. Về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan: Trung tâm Quản lý 

đất đai, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án các 
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công trình, Tài chính - Kế hoạch căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên 

cứu, vận dụng tối đa Văn bản số 2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023 của UBND 

tỉnh Điện Biên trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ 

công tác GPMB cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Đối với những khó khăn, vướng mắc ngoài phạm vi hướng dẫn tại Văn bản 

số 2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023, giao phòng Tài nguyên – Môi trường 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND 

huyện văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành 

tỉnh liên quan. 

Về tiến độ giải quyết các bước tiếp theo các công trình, dự án cụ thể như sau: 

- Công trình Xây dựng hạ tầng cơ sở khu đấu giá QSD đất trung tâm xã 

Chiềng Đông: Giao Ban Ban Quản lý dự án các công trình chủ trì, tham mưu 

cho UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, 

tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất 

giải pháp xử lý gửi về UBND huyện hoàn thành trước ngày 10/8/2023. 

- Công trình Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo: Giao Trung 

tâm Quản lý đất đai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; tổ chức niêm yết công khai 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 4 hoàn thành trước ngày 

10/8/2023. 

- Công trình Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết: Giao Trung 

tâm Quản lý đất đai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; tổ chức niêm yết công khai 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 3 hoàn thành trước ngày 

05/8/2023. 

- Công trình: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo: Giao Trung tâm 

Quản lý đất đai rà soát những khó khăn, vướng mắc gửi phòng Tài nguyên – 

Môi trường tổng hợp trong văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND 

tỉnh và các Sở ngành tỉnh trước ngày 05/8/2023. 

- Công trình Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy: Tiếp tục triển khai theo 

kế hoạch; giao Trung tâm Quản lý đất đai tham mưu cho UBND huyện văn bản 

xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành tỉnh (lần 2) đối 

với các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường trước ngày 05/8/2023. 

- Công trình Đường nội thị khối 20/7 - bản Đông: Giao Ban Quản lý dự án 

các công trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương giải quyết 

những vướng mắc của công trình hoàn thành trước ngày 10/8/2023. 

- Công trình Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang: Giao phòng Tài 

nguyên – Môi trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 2 và bổ sung đợt 1 trước ngày 15/8/2023. 

- Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo: Giao phòng Tài nguyên – Môi 

trường khẩn trương kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư đợt 2 trước ngày 15/8/2023. Giao Trung tâm Quản lý đất đai rà 
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soát, củng cố hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện các nội dung cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện đảm bảo quy định. 

- Công trình Đường Phình Sáng - Mường Giàng (Quỳnh Nhai): Giao Trung 

tâm Quản lý đất đai chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ GPMB đảm bảo thời gian đã thống nhất với Ban Quản lý dự án 

các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, trình phê duyệt phương án đợt 3 trước 

ngày 05/8/2023. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận 

QSD đất trồng cây Cao su và Mắc ca; công tác giải phóng mặt bằng các công 

trình trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

biết, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);                                                       

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.     

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Kiên Cương 
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